

RESORT

PIENRAKENNUKSET

FINNEPS

01

TARVEKARTOITUS

Kartoitetaan hankkeen laajuus, rakennusten kokoluokka ja lukumäärä, sekä rakennusalueen ja rakennusten mahdolliset erityisvaatimukset, aikataulu ja budjetti. TOTEUTUSAIKA: n. 1 viikko

02

TILAUS

Tarjouksen hyväksyntä, tilauksen vahvistaminen ja sopimuksen allekirjoittaminen.

03

ALUESUUNNITTELU

Aluesuunnitelman luonnostelu ja suunniteltavien rakennusten, mahdollisten lisärakennusten ja teiden ym. sijoittelu. TOTEUTUSAIKA: n. 1-2 viikkoa

04

RAKENNUSSUUNNITTELU

Rakennusten suunnittelu, rakenteet, visualisointi, materiaalien ja varusteluiden määrittely. TOTEUTUSAIKA: n. 2 viikkoa.

05

LUPAPROSESSI

Lupahakemuksen ja siihen liittyvien suunnitelmien täydentäminen. TOTEUTUSAIKA: n. 1-4 viikkoa (*rakennusluvan käsittelyaika on rakennusvalvontakohtainen)

06

VALMISTUS

Rakennukset valmistetaan tehtaalla ja toimitetaan rakennuspaikalle.